CRONOGRAMA DETALHADO - PROJETO GLOBAL

Informações Gerais

Nome do Projeto: Projeto Global

Desenvolvedores: Jason H. C. Inoue e Cristhian Gusso Werner

Período da Fase 1: 01/04/2025 a 01/06/2025 (60 dias)

Orçamento Fase 1: R\$ 6.400,00

1. Cronograma de Atividades - Fase 1

Semana	a Período	Atividades	Entregáveis
1	01/04 - 07/04	• Análise de requisitos • Definição da arquitetura • Modelagem inicial do banco de dados	• Documento de requisitos or Diagrama de arquitetura
2	08/04 - 14/04	• Criação do banco de dados • Configuração do ambiente • Implementação do sistema de autenticação	• Banco de dados inicial • Sistema de login básico
3-4	15/04 - 28/04	• Desenvolvimento da Tela de Login br>• Implementação do controle de acesso br>• 	• Tela de login funcional Sistema de controle de acesso br>• Tela de analista com visualização de status
5-6	29/04 - 12/05	• Desenvolvimento da Tela de Cadastramento de Demandas • Implementação do calendário interativo • Integração com API de previsão do tempo	• Tela de cadastramento funcional br>• Calendário interativo com previsão do tempo
7-8	13/05 - 26/05	• Desenvolvimento da Tela de Supervisor br>• Implementação do sistema de notificações • 	• Tela de supervisor funcional br>• Sistema de notificações br>• Tela de
9	27/05 - 01/06	• Desenvolvimento da Tela de Alterações de Status • Desenvolvimento da Tela de Técnicos • Testes finais e 	• Tela de alterações de status versão final da Fase 1

2. Estruturação do Banco de Dados

A estrutura do banco de dados será implementada de forma simples e eficiente, utilizando um modelo relacional com PostgreSQL. As principais tabelas serão:

Tabelas Principais:

1. Usuários

- o ID (PK)
- o Nome
- o Email
- o Senha (hash)
- o Tipo (Analista, Supervisor, Admin)
- o Data de criação
- o Status (Ativo/Inativo)

2. Empresas

- o ID (PK)
- o Nome
- o Localização (endereço)
- o Distância em KM
- o Tipo (Contrato Fixo ou Spot)
- o Data de cadastro

3. Demandas

- o ID (PK)
- Empresa_ID (FK)
- Hora_Demandada
- o Dia_Visita
- o Tipo_Serviço (Interno, Externo, Ambos)
- o Status (Em andamento, Atendido, Reagendado, Concluído)
- Preço (apenas para Spot)
- o Certificações_Necessárias
- o Criado_por (FK Usuários)
- Data_criação

4. Técnicos

- o ID (PK)
- o Nome
- Certificações
- o Data_Vencimento_Certificações
- o Horas_Trabalhadas_Mensais
- o Status (Disponível, Em serviço)

5. Agendamentos

- o ID (PK)
- o Demanda_ID (FK)
- o Técnico_ID (FK)
- o Data_Agendada
- Status
- Motivo_Reagendamento (quando aplicável)

6. Notificações

- o ID (PK)
- o Tipo
- o Mensagem
- Data_Criação

- o Lido (Sim/Não)
- Usuário_ID (FK)

Relacionamentos:

- Um Usuário pode criar várias Demandas
- Uma Empresa pode ter várias Demandas
- Uma Demanda pode ter vários Agendamentos
- Um Técnico pode estar associado a vários Agendamentos
- Um Usuário pode receber várias Notificações

3. Controle de Nível de Acesso

O sistema implementará três níveis de acesso distintos, cada um com permissões específicas:

Analista:

- Permissões:
 - Visualizar status das demandas
 - Cadastrar novas demandas (contratos fixos e spots)
 - Visualizar calendário de agendamentos
 - Visualizar informações das empresas
 - Atualizar status das próprias demandas criadas
- Telas acessíveis: Telas 1, 2 e 3

Supervisor:

- Permissões:
 - Todas as permissões do Analista
 - Agendar técnicos para as demandas
 - o Alterar status de qualquer demanda
 - Receber e gerenciar notificações
 - Visualizar e gerenciar informações dos técnicos
 - Reagendar demandas conforme necessidade
- **Telas acessíveis:** Telas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Administrador:

- Permissões:
 - Todas as permissões do Supervisor
 - o Criar/editar/excluir usuários
 - o Gerenciar configurações do sistema
 - Acessar logs e relatórios do sistema
 - Visualizar estatísticas gerais
 - o Preparar para a Fase 2 (dashboards, estatísticas)
- **Telas acessíveis:** Todas as telas + painel administrativo

Implementação Técnica:

- Autenticação baseada em token JWT
- Middleware de verificação de permissões
- Validação de acesso em cada endpoint da API
- Sistema de controle de sessão com timeout automático
- Registro de logs para todas as ações críticas

4. Stack Tecnológico

O projeto será desenvolvido utilizando as seguintes tecnologias:

Backend:

- Python 3.11+: Linguagem principal do backend
- **Django 4.2**+: Framework web para desenvolvimento rápido e seguro
- **Django REST Framework**: Para criação da API RESTful
- PostgreSQL 14+: Sistema gerenciador de banco de dados relacional
- Celery: Para processamento assíncrono e tarefas agendadas

Frontend:

- HTML5: Estruturação do conteúdo
- CSS3: Estilização e responsividade
- JavaScript (ES6+): Interatividade e lógica do cliente
- **Bootstrap 5**: Framework CSS para design responsivo
- React.js: Biblioteca para construção de interfaces de usuário interativas
- Axios: Cliente HTTP para comunicação com a API

DevOps e Infraestrutura:

- **Docker**: Containerização da aplicação
- **Git**: Controle de versão
- GitHub Actions: CI/CD (Integração e Entrega Contínuas)
- **Nginx**: Servidor web e proxy reverso
- Gunicorn: Servidor WSGI para aplicações Python

APIs e Serviços Externos:

- API de Previsão do Tempo: Integração para calendário interativo
- Google Maps API: Cálculo de distâncias entre locais

5. Tabela de Preços para Solicitações Extras

Conforme estabelecido no documento inicial, o valor base para adições solicitadas pelo contratante é de R\$ 20,00/hora. Abaixo, detalhamos os custos específicos por tipo de solicitação para maior transparência:

Tipo de Solicitação	Estimativa de Horas	Valor Estimado	Observações			
Ajustes de Interface						
Alteração de layout simples	2-4h	R\$ 40,00 - R\$ 80,00	Mudanças em cores, fontes, espaçamentos			
Criação de nova tela básica	8-16h	R\$ 160,00 - R\$ 320,00	Tela simples sem lógica complexa			
Criação de nova tela complexa	20-40h	R\$ 400,00 - R\$ 800,00	Tela com interações avançadas			
Funcionalidades						
Relatório personalizado simples	4-8h	R\$ 80,00 - R\$ 160,00	Exportação de dados existentes			
Relatório personalizado complexo	10-20h	R\$ 200,00 - R\$ 400,00	Com cálculos e filtros avançados			
Nova funcionalidade simples	8-16h	R\$ 160,00 - R\$ 320,00	Ex.: filtros adicionais, campos extras			
Nova funcionalidade complexa	20-40h	R\$ 400,00 - R\$ 800,00	Ex.: novos módulos, integrações			
Banco de Dados						
Adição de campos simples	1-3h	R\$ 20,00 - R\$ 60,00	Inclui alterações de modelo e migração			
Criação de nova tabela	4-8h	R\$ 80,00 - R\$ 160,00	Nova entidade com relacionamentos			
Otimização de consultas	4-12h	R\$ 80,00 - R\$ 240,00	Melhorias de performance			
Integrações						
Integração com API externa simples	8-16h	R\$ 160,00 - R\$ 320,00	APIs bem documentadas			
Integração com API externa complexa	20-40h	R\$ 400,00 - R\$ 800,00	APIs com documentação limitada ou complexas			
Integração com sistemas legados	24-48h	R\$ 480,00 - R\$ 960,00	Dependendo da complexidade do sistema			
Outros						
Treinamento adicional	4-8h	R\$ 80,00 - R\$ 160,00	Por sessão de treinamento			
Suporte técnico estendido) -	R\$ 25,00/h	Além do suporte padrão contratado			
Documentação adicional	4-12h	R\$ 80,00 - R\$ 240,00	Documentação técnica ou de usuário			

Notas sobre solicitações extras:

1. Processo de solicitação:

- o Todas as solicitações extras devem ser formalizadas por escrito
- o Um orçamento detalhado será fornecido antes da implementação

o O trabalho só será iniciado após aprovação formal do orçamento

2. Priorização:

- Solicitações extras serão priorizadas após a conclusão dos itens do escopo original
- Caso o cliente deseje priorizar itens extras, poderá haver impacto no cronograma original

3. Pagamento:

- o O pagamento de itens extras será faturado separadamente
- o Condições de pagamento: 50% na aprovação e 50% na entrega

4. Garantia:

- o Todos os desenvolvimentos extras possuem garantia de 90 dias
- o Bugs relacionados a itens extras serão corrigidos sem custo adicional

6. Considerações Finais

Este cronograma e planejamento representam a Fase 1 do Projeto Global, com duração de 60 dias (01/04/2025 a 01/06/2025) e orçamento de R\$ 6.400,00. Após a conclusão bem-sucedida desta fase, será possível avançar para a Fase 2, que incluirá dashboarding, estatísticas e integração com terceiros.

Todas as tecnologias e métodos aqui descritos foram selecionados para garantir a entrega de um sistema robusto, seguro e escalável, atendendo às necessidades específicas do projeto conforme detalhado no documento original.

Desenvolvedores responsáveis:

Jason H. C. Inoue Cristhian Gusso Werner

Data de elaboração do documento: 25/03/2025